

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA

LOCAL: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CENTRO - JACAREÍ - SP

ITEM DESCRIÇÃO		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.000,00	R\$ 8.392,00							R\$ 17.392,00
2	PISOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.606,20						R\$ 45.606,20
3	ALVENARIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.599,70					R\$ 14.599,70
4	ESQUADRIAS				R\$ 4.000,00	R\$ 4.728,00				R\$ 8.728,00
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 15.000,00	R\$ 14.263,45	R\$ 15.000,00		R\$ 44.263,45
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.216,00			R\$ 9.216,00
7	HIDRAULICA E LOUÇAS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.562,00					R\$ 9.562,00
8	REVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.310,00				R\$ 5.310,00
9	PINTURA			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.091,50		R\$ 47.091,50
10	COMPLEMENTARES								R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
	VALOR TOTAL - MENSAL				R\$ 118.159,90			R\$ 84.858,95		R\$ 203.018,85
	VALOR TOTAL -SEMANAL	R\$ 24.000,00	R\$ 32.392,00	R\$ 35.106,20	R\$ 26.661,70	R\$ 34.038,00	R\$ 27.479,45	R\$ 22.091,50	R\$ 1.250,00	R\$ 203.018,85

Elaine Cristina Pereira
Arquiteta - CREA - 5061302837

17392

45606,2

14599,7

8728

44263,45

9216

9562

5310

47091,5

1250

