



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 311/2024 - GP

Jacareí, 13 de agosto de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 146/2024**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROCOLO GERAL Nº <u>751</u>
DATA <u>23/08/2024</u>
<u>Gabrielles</u> FUNCIONÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 306/2024-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 09 de agosto de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 09 de agosto de 2024, referente ao Pedido de Informações nº 146/2024, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Ofício nº 940/2024 – Presidência expedido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
Chefe de Gabinete



Ofício nº 940/2024 – Presidência

Jacareí, 12 de agosto de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor
Prefeito Izaías José de Santana
Gabinete do Prefeito
Praça dos Três Poderes, nº 73
CEP: 12327-170 – Jacareí/SP

Assunto: Resposta ao pedido de informações nº 146/2024 – Informações sobre a conclusão da rede de esgoto do bairro Veraneio Ijal.

Prezado Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente, informar que foi elaborada resposta aos questionamentos apontados no pedido de informações nº 146/2024 do vereador Valmir do Parque Meia Lua:

1. Por qual motivo as obras de rede de esgoto ainda não foram concluídas?

Esclarecemos que as obras de implantação da rede de esgoto do Veraneio Ijal ainda não foram concluídas em razão dos trabalhos de implantação da travessia sob a Rodovia Presidente Dutra que direcionará a emissão do esgoto produzido no bairro para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ygarapés que será ampliada.

Ressaltamos que as obras foram planejadas em módulos, da seguinte forma: obtenção de autorização para a travessia junto à concessionária da Rodovia Presidente Dutra; finalização da desapropriação das áreas necessárias e realização de licitação para contratação de empresa responsável. Após concluída, a nova rede de esgoto irá contemplar a totalidade dos dois bairros Veraneio Ijal e Ygaparapés.



2. Em caso positivo, qual a data prevista para a conclusão?

Não há uma previsão de data de conclusão para todas as obras, pois estas obras encontram-se moduladas nas fases mencionadas na questão anterior.

Sendo o que cumpria informar, aproveito para protestos de estima e consideração, agradecendo desde já a atenção e colocando-nos à disposição aos esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



NICOLAS ROSALEM
Diretor Geral – SAAE

Visto e de acordo,



EDER CAMPOS OLIVEIRA
Presidente - SAAE