Anexo IlI-C - Cronograma

OBRA: CONSTRUGAO CABINE DE OPERAGCAO DA ANTENA DA RADIO CAMARA AREA CONSTRUIDA: 29,88
LOCAL: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacarei AREA TERRENO: 200,00
CODIGO SERVIGO PARTICIPAGAO — 1° MES — — 2° MES —

1.0 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 21.505,03 8,81% 21.505,03

2.0 SERVIGOS GERAIS 10.105,62 4,14% 10.105,62

3.0 INFRAESTRUTURA 26.999,34 11,06% 26.999,34

4.0 SUPERESTRUTURA 28.074,42 11,50% 1.403,72 21.055,82 5.614,88

5.0 PAREDES E PAINEIS 37.361,25 15,30% 24.284.81 13.076,44

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 671,17 0,27% 134,23 536,94

7.0 ESQUADRIAS METALICAS 2.436,49 1,00% 1.340,07 1.096,42 |
8.0 VIDROS 70,63 0,03% 70,63 |
9.0 COBERTURA 6.479,12 2.65% 4.535,38 1.943,74 |
100 |iMPERMEABILIZACAO 4.140,66 1,70% 4.140,66

11.0 REVESTIMENTO DE TETO 854,92 0,35% 470,21 384,71

12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 4.582,18 1,88% 458,22 2.291,09 1.832,87 |
13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 7.094,77 2,91% 5.321,08 1.773,69

14.0 PISO 5.128,57 2.10% 3.590,00 1.538,57 |
15.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 9.637,61 3,95% 3.855.04 3.855,04 1.927,52 |
16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 485,69 0,20% 485,69 |
17.0 INSTALACOES ELETRICAS 30.068,78 12 30% 3.006,88 9.020,63 12.027,51 6.013,76 |
18.0 PINTURA 9.252,94 3,79% 2.775,88 4.626,47 1.850,59 |
190 |AR conpICIONADO 16.381,93 6.71% 2.457.29 5.733,68 6.552,77 1.638,19 |
20.0 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 21.165,47 8,67% 4.233,09 12.699,28 4.233,09 |
21.0 LIMPEZA 1.622,00 0,66% 324,40 973,20 324,40 |

S Tl o] ooows | BEES | mern | osee | mess
Faturamento mensal em percentual 28,52% 31,82% 30,26% 9,40%
Total acumulado em percentual 28,52% 60,33% 90,60%0 100,00%
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