
Anexo III-C - Cronograma

OBRA:                 29,88 

LOCAL:             200,00 
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         3.855,04          3.855,04          1.927,52 

            485,69 

         3.006,88          9.020,63         12.027,51          6.013,76 

         2.775,88          4.626,47          1.850,59 

         2.457,29          5.733,68          6.552,77          1.638,19 

         4.233,09         12.699,28          4.233,09 

            324,40             973,20             324,40 

Faturamento mensal 69.618,54 77.667,10 73.877,48 22.955,48
Total acumulado 69.618,54 147.285,64 221.163,11 244.118,59

Faturamento mensal em percentual 28,52% 31,82% 30,26% 9,40%
Total acumulado em percentual 28,52% 60,33% 90,60% 100,00%

PARTICIPAÇÃO

3.0 INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO CABINE DE OPERAÇÃO DA ANTENA DA RÁDIO CÂMARA

          26.999,34 11,06%

1º MÊS 2º MÊS

 ÁREA CONSTRUÍDA: 

2.0 SERVIÇOS GERAIS           10.105,62 4,14%

 ÁREA TERRENO: Rua Apolonio de C. Pinto, 03, Jd. Conquista- Jacareí

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA           21.505,03 8,81%

CÓDIGO SERVIÇO

4.0 SUPERESTRUTURA           28.074,42 11,50%

5.0 PAREDES E PAINÉIS           37.361,25 15,30%

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA                 671,17 0,27%

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS             2.436,49 1,00%

8.0 VIDROS                   70,63 0,03%

9.0 COBERTURA             6.479,12 2,65%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO             4.140,66 1,70%

11.0 REVESTIMENTO DE TETO                 854,92 0,35%

12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS             4.582,18 1,88%

13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS             7.094,77 2,91%

14.0 PISO             5.128,57 2,10%

15.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS             9.637,61 3,95%

        244.118,59 100,00%

18.0 PINTURA             9.252,94 3,79%

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           21.165,47 8,67%

21.0 LIMPEZA             1.622,00 0,66%

16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO                 485,69 0,20%

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           30.068,78 12,32%

19.0 AR CONDICIONADO           16.381,93 6,71%
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